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Ausgangssituation





Übersicht Flächen

Flächen / Raumprogramm in Abstimmung mit:

Feuerwehr Sulzburg

Bergwacht Schwarzwald Ortsgruppe Sulzburg

Bauhof der Stadt Sulzburg

z.B. Flur, Technik etc…



Fahrzeughalle

Nebenraumtrakt

Kalthalle

SV-Sulzburg



Einsatzfahrzeuge
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Planung Zu+Abfahrt
→ IB-Himmelsbach

Clubheim
SV-Sulzburg

4 x Feuerwehr 2 x BergwachtBauhof

„Kalthalle“

Bauhof



Grundriss EG

Feuerwehr BergwachtBauhof



Grundriss EG



Grundriss OG

Feuerwehr BergwachtBauhof

Technik



Schnitte

Feuerwehr BergwachtBauhof

Fahrzeughalle Kalthalle



Ansichten



Ansichten
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Animation



Animation



Animation



Animation



Animation



Kostenschätzung



Rahmentermine-„Zeitschiene“

Nächste Rahmentermine / „Zeitschiene“:

2023 – September-Oktober → Einreichung Bauantragsunterlagen

2023 – Oktober-November → Kostenberechnung

2023 – Dezember  → Förderanträge fertigstellen (Einreichung 2024 !)

2024 – Januar  → Ausführungsplanung (Kalthalle + Erschließung etc. vorgezogen)

2024 – 1. Quartal  → Ausschreibungen-Kalthalle + Erschließung etc.

2024 – 2. / 3. Quartal → Bauphase-Kalthalle + Erschließung etc.

2024 – 3. Quartal  → voraussichtlich - Bewilligung Fördermittel 

 



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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