
Stadt Sulzburg 
Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung  

am 7. März 2024  

Nr. 46 / 2024 

TOP III / 1 Information über den aktuellen Planungsstand für den Neubau „Bauhof, 

Bergwacht und Feuerwehr“ und Beschlussfassung für die Umplanung auf 

den Neubau von „Bauhof und Feuerwehr“ 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und beschließt, dass die ursprünglich 

beabsichtigte Planung für den Neubau von „Bauhof, Bergwacht und Feuerwehr“ nunmehr nur 

noch „Bauhof und Feuerwehr“ umfasst. 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg hat beschlossen, dass der Standort von Bauhof-, 

Feuerwehr- und Bergwacht vom Ortskern Sulzburgs zum Areal östlich des Kunstrasenplatzes 

des SV Sulzburgs verlagert und neu gebaut werden soll. 

Dies ist wegen des maroden Zustands der Gebäude erforderlich. In den Bauhofgebäuden 

werden im Zuge der Realisierung der „Neuen Mitte Sulzburg“ Ferienwohnungen und ein 

Wellnessbereich entstehen. 

Aus der Zusammenlegung von Bauhof, Feuerwehr und Bergwacht an einen gemeinsamen 

Standort wurden sich Synergien erhofft. 

Bauhof und Feuerwehr sind kommunale Einrichtungen, deren Neubau von der Kommune zu 

finanzieren ist. Für den Neubau von Bauhof und Feuerwehr hat die Gemeinde Förderbescheide 

von insgesamt 1,53 Mio. Euro (1,3 Mio. Euro Ausgleichstock; 230.000 Euro ZFeu) erhalten. 

Die Bergwacht ist eine Landeseinrichtung, deren Neubau vom Land zu finanzieren ist. 

Der Bauhof wurde bereits von den Gebäuden hinter dem Rathaus in ein Provisorium verlagert 

und soll zusammen mit der Feuerwehr voraussichtlich im Jahr 2026 in das neue Gebäude 

umziehen. 

Das Architekturbüro Schramm, Klein, Bregenhorn wurde stufenweise für die Leistungsphasen 

1 – 4 (von insgesamt 9 Planungsphasen) mit der Planung des Gebäudes beauftragt. 

Am 5.6.2024 fand im Regierungspräsidium Freiburg ein Termin mit dem 

Landesgeschäftsführer der Bergwacht, dem Bezirksbrandmeister des Regierungsbezirks 

Freiburg und der Leiterin von Referat 16 im Regierungspräsidium statt, bei dem deutlich 

gemacht wurde, dass absehbar in den nächsten Jahren - nach neusten Erkenntnissen – nicht 



davon auszugehen ist, dass der Neubau der Bergwacht Sulzburg vom Land finanziell getragen 

wird.  

Dies wurde auch dem Architekturbüro Schramm, Klein, Bregenhorn mitgeteilt, mit der Bitte 

sich hierzu Planungsüberlegungen anzustellen. Die Planung wurde intensiv mit der Feuerwehr 

und dem Bauhof/Forst abgestimmt. 

Vertreter des Architekturbüros Schramm, Klein, Bregenhorn werden in der Sitzung diese 

Planungsüberlegungen vortragen. 

Sollten Fragen rund um diesem TOP bestehen, steht die Verwaltung im Vorfeld der Sitzung 

gerne zur Verfügung. 

 

Sulzburg den 11. September 2024 

 

 

Dirk Blens      Uwe Birkhofer 

Bürgermeister      Hauptamtsleiter 


