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1 Gesamtbauzeit

2 1051at Mo, 05.07.21 Mo, 08.09.25Nord-Gebäude (B) 1051at

2.1 58at Mo, 05.07.21 Mi, 22.09.21 Technikbereich UG Technikbereich UG58at

2.2 114at Mo, 09.08.21 Mo, 17.01.22Flucht-Treppenturm Nord Flucht-Treppenturm Nord114at

2.3 87at Mi, 28.07.21 Fr, 26.11.21BA01 - B - 2.OG rechts BA01 - B - 2.OG rechts87at

2.4 81at Do, 02.12.21 Fr, 25.03.22BA02 - B - 2.OG links BA02 - B - 2.OG links81at

2.5 32at Do, 29.07.21 Fr, 10.09.21BA03 - B - EG Stützen für Decke Aula BA03 - B - EG Stützen für Decke Aula32at

2.6 32at Do, 29.07.21 Fr, 10.09.21BA04 - B -  EG/1.OG Aula Decke BA04 - B -  EG/1.OG Aula Decke32at

2.7 77at Mo, 28.03.22 Di, 19.07.22BA05 - B -  1.OG links BA05 - B -  1.OG links77at

2.8 91at Mo, 12.09.22 Fr, 20.01.23BA06 - B - 1.OG rechts BA06 - B - 1.OG rechts91at

2.9 120at Mo, 24.10.22 Fr, 14.04.23

BA07 - B - EG rechts /

Aulaerweiterung einschl. Rest Aula 

neue Decke

BA07 - B - EG rechts / Aulaerweiterung einschl. Re...120at

2.10 120at Mo, 24.10.22 Fr, 14.04.23BA07.1 - B -  EG Cafeteria / GT Lehrer BA07.1 - B -  EG Cafeteria / GT Lehrer120at

2.11 59at Mo, 18.07.22 Fr, 07.10.22

BA08 - B - EG oben / Bewegung, 

Streitschlichter, Kellertreppe, 

Spielraum 

BA08 - B - EG oben / Bewegung, Streitschlichter, K...59at

2.12 33at Do, 28.07.22 Mo, 12.09.22BA09 - B - Sanitärräume BA09 - B - Sanitärräume33at

2.13 32at Do, 27.07.23 Fr, 08.09.23BA10 - B -  EG-2.OG Treppenhaus NB BA10 - B -  EG-2.OG Treppenhaus NB32at

2.14 55at Mo, 16.01.23 Fr, 31.03.23
BA11 - B - UG Sanitäre Anlagen und 

sonstige Räume NB 
BA11 - B - UG Sanitäre Anlagen und sonstige Räume ...55at

2.15 32at Do, 27.07.23 Fr, 08.09.23
Oberlicht Dach NB -

Treppenhaus/Atrium Nordbau 
Oberlicht Dach NB - Treppenhaus/Atrium Nordbau32at

2.16 396at Mi, 07.02.24 Mo, 08.09.25
Umbau Umzug Lehrerzimmer Aula als 

Lehrerzimmer
Umbau Umzug Lehrerzimmer Aula als...396at

3 1080at Mo, 16.08.21 Mo, 01.12.25Süd-Gebäude (A) 1080at

3.1 109at Mo, 16.08.21 Mo, 17.01.22Flucht-Treppenturm Süd Flucht-Treppenturm Süd109at

3.2 90at Mo, 30.01.23 Mo, 12.06.23BA12 - A - 2.OG links BA12 - A - 2.OG links90at

3.3 112at Di, 30.05.23 Mo, 06.11.23BA13 & BA14 - A -2.OG rechts SB BA13 & BA14 - A -2.OG rechts SB112at

3.4 65at Mo, 13.11.23 Mi, 14.02.24BA15 - A - 2.OG links unten BA15 - A - 2.OG links unten65at

3.5 110at Di, 07.01.25 Mo, 16.06.25BA16 - A - 1.OG unten links (Biologie) BA16 - A - 1.OG unten links (Biologie)110at

3.6 101at Mo, 29.07.24 Mi, 18.12.24BA17 - A -  1.OG unten rechts (MUM) BA17 - A -  1.OG unten rechts (MUM)101at

3.7 112at Mo, 12.02.24 Mi, 24.07.24
BA18 & 19A - A -  1.OG rechts + Mitte 

SB 
BA18 & 19A - A -  1.OG rechts + Mitte SB112at

3.8 125at Mo, 22.07.24 Mo, 20.01.25
BA19B & 20 - A-  1.OG links (Chemie) 

+ Mitte (Physik) 
BA19B & 20 - A-  1.OG links (Chemie) + Mitte (Phys...125at

4

BA19.1 - A - Dachsanierung Brücke NB-

SB + Brücke SB

Gymnasium Ausführung

3.9 314at Do, 01.08.24 Fr, 31.10.25BA19.2 - Anbei EG BA19.2 - Anbei EG314at

3.10 361at Mi, 07.02.24 Mo, 21.07.25
BA21 - A - EG mitte/rechts 

Verwaltung/Schulleitung/Lehrerzimmer
BA21 - A - EG mitte/rechts Verwaltung/Schullei...361at

3.11 35at Mo, 28.07.25 Fr, 12.09.25BA22 - A - Sanitäre Anlagen im EG BA22 - A - Sanitäre Anlagen im EG35at

3.12 173at Mo, 24.02.25 Fr, 31.10.25
BA23 - A - Treppenhaus Südbau 

einschl. Oberlicht Dach
BA23 - A - Treppenhaus Sü...173at

3.13 105at Mo, 17.02.25 Mo, 21.07.25BA24 - A - EG unten links BA24 - A - EG unten links105at

3.14 79at Mo, 02.06.25 Mo, 22.09.25
BA25 - A - EG unten rechts 

(Musikzimmer)
BA25 - A - EG unten rechts (Musikz...79at

3.15 64at Mo, 17.03.25 Fr, 20.06.25

BA25.1 & 25.2 - A - Ausbau Musik EG 

u. Erweiterung

Eingangsbereich mit Beratungsbüro

BA25.1 & 25.2 - A - Ausbau Musik EG u. Erweiterun...64at

3.16 55at Mo, 15.09.25 Mo, 01.12.25

BA26 - A - Kellerräume, Bibliothek, 

Sozialräume

Reinigungspersonal etc.

BA26 - A - Kellerräume...55at


