

048 Neubau Bürgerzentrum Sulzburg-Laufen

KOSTENFORTSCHREIBUNG (EUR mit USt.)



	Budgets	Auftr.*	Freig.*	Hochr.	+/-	%
Summe	2.834.725	2.813.874	1.648.784	2.835.642	+917	+0,1%
200 Herrichten und Erschließen				0		
200 Herrichten und Erschließen				0		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.491.525	1.489.603	1.016.102	1.494.503	+2.978	+0,2%
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.491.525	1.489.603	1.016.102	1.494.503	+2.978	+0,2%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	628.200	632.745	200.235	632.745	+4.545	+0,7%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	628.200	632.745	200.235	632.745	+4.545	+0,7%
500 Aussenanlagen	0			0		
500 Aussenanlagen	0			0		
600 Ausstattung und Kunstwerke	130.000	120.098	49.700	120.098	-9.902	-7,6%
600 Ausstattung und Kunstwerke	130.000	120.098	49.700	120.098	-9.902	-7,6%
700 Baunebenkosten	585.000	571.427	382.747	588.295	+3.295	+0,6%
700 Baunebenkosten	585.000	571.427	382.747	588.295	+3.295	+0,6%